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ENTREGA DE MEJORAS DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO LA MARIA
OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN VIRTUD DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA

RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS
PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA - BARRIO MARIA OCCIDENTE, MUNICIPIO DE POPAYAN,

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

VALOR INICIAL: S 387.724.925,00
ADICIONES: S 76."202.866,00
VALOR FINAL: $ 463’ 927.791,00

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO COSME. R.L. ING. TIRSO MARINO COSME OROZCO

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 25 DE ABRIL DE 2017

INTERVENTORIA DE OBRA: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA R/L JOSE WILMER
CHILITO RIVADENEIRA

A los dos (02) dias del mes de Julio del afio 2019, se suscribe la presente acta por OSCAR
RODRIGO CAMPO HURTADO, identificado con cédula de ciudadania numero 76.318.220,
expedida en Popayan (Cauca), quien actia en su calidad de Gobernador y representante
legal del Departamento del Cauca, debidamente facultado para celebrar convenios y
contratos, mediante ordenanza No. 123 del 7 de diciembre de 2018, quien para todos los
efectos se denominara EL DEPARTAMENTO, por una parte, y JUAN PABLO MATTA CASAS
en representacién del MUNICIPIO DE POPAYAN, en su calidad de Alcalde Municipal (E),
con el fin de efectuar la entrega por parte del DEPARTAMENTO de las mejoras realizadas
al escenario deportivo ubicado en el Municipio de Popayan, en el barrio La Maria
Occidente del Municipio de Popayan, en virtud del proyecto "CONSTRUCCION,

Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Nivel - Popayan
Teléfono: (057+2) 8220570 -71 - 72 | Fax: (2)8243597
WWW.COUCa.gov.co



Gebarnaclén del Cauca

REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN
POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Para tal efecto, es necesario sefialar que el dia veinticinco (2) del mes julio de 2019,
mediante acta de terminacidén suscrita entre los contratistas de obra y de interventoria, se
realizé la relacién de cada una de las observaciones pendientes para la entrega final de las
mejoras realizadas en el escenario deportivo ubicado en el barrio La Maria Occidente .

En consecuencia y soportado en el acta de terminacion y el acta de entrega y recibo
suscritas entre interventoria y contratista de obra, el DEPARTAMENTO procede a
certificar la ejecucidon de todas y cada una de las actividades integrantes de los items de
obra empleados para la construccion de la obra civil, concluyendo en el cabal
cumplimiento de las especificaciones técnicas insertas en el contrato No. 1516 de 2015 y
certifica la funcionalidad de los espacios con los disefios realizados y que las observaciones
registradas en el acta de terminacién del veinticinco (25) del mes de abril de 2017 fueron
subsanadas a satisfaccion de interventoria en su totalidad por parte del contratista de
obra en cada uno de los siguientes espacios:

1. ACTIVIDADES PARA MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES
2. ACTIVIDADES PARA MODULO DE ADECUACION COLISEO EXISTENTE

3. MODULO ADECUACION DE CANCHA MULTIPLE EXISTENTE

4. MODULO DE ESTRUCTURA PARA ANDEN EXTERIOR

5. MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO

6. MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO

7. MODULO DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR

Adicionalmente, se deja constancia de la entrega de los siguientes documentos en medio
digital, los cuales fueron radicados de manera fisica directamente en la Alcaldia mediante
comunicacidn radicado No 2018-113-044795-2 del 9 de octubre de 2018:
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1. Manual de uso y mantenimiento preventivo a los equipos instalados y de obras
ejecutadas,

2. Planos récord

3. Fichas de Inventario

De acuerdo con lo anterior, el DEPARTAMENTO efectia la entrega de tales mejoras
realizadas en virtud del proyecto "CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE
ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" al MUNICIPIO DE POPAYAN , para su custodia,
operacidén, mantenimiento y vigilancia, lo cual sera responsabilidad unica y exclusiva del
MUNICIPIO DE POPAYAN.

Se deja constancia de la verificacién del inventario fisico por parte del MUNICIPIO,
consignada en los documentos entregados.

No obstante, esta entrega no releva al contratista contratado por el DEPARTAMENTO, de
las responsabilidades y obligaciones post contractuales a que hace referencia el contrato y a
las establecidas en las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de
los que intervienen en ella, a los dos (02) dias del mes de Julio del afio 2019, y se procede en
esta misma acta a hacer la entrega a plena satisfaccion y sin pendientes, de las mejoras
relacionadas anteriormente para_efectos de su administracion, operacién, mantenimiento,
dotacion y vigilancia, asi como | mas obligaciones de acfierdd a sus competensias.
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OSCAR RODRIGO CAMPQ HURTADO JUAN PABLO MATTA CASAS
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ALCA UNHEIPAL-DE-ROPAYAN (E)

Proyecté: Jairo Adolfo Pino Terdn — Abogado Especialista.#~ [
Aprobé: Verénica Flérez Chara — Profesional Universitario. §,

Aprobé: Martha Cecilia Ordofiez Ocampo — Secretaria de Infraestructura.y-

Aprobé: Maria Cecilia Villegas Rueda — Contratista Oficina Juridica

Aprobd: Adriana Solarte Mufioz - Jefe de la Oficina Juridica r}:\,&
Aprobé: Kenny Marcela Moreno — Profesional Universitario — Despachd8lel Gobernador
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